

Sub Componente	(cifras en dólares)								
	Acumulado ejercicio anterior			Movimientos del ejercicio			Acumulado del período		
	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL
C1 Fortalecimiento de los procesos de control, mediante el análisis inteligente del riesgo	1.829.954,00	1.720.582,00	3.550.536,00	15.473,00	91.810,00	107.284,00	1.845.428,00	1.812.392,00	3.657.820,00
S1 Fiscalización de Mercancías	926.594,00	1.411.894,00	2.338.488,00	0,00	914,00	914,00	926.594,00	1.412.807,00	2.339.402,00
S2 Fiscalización de Declaraciones	146.188,00	40.021,00	186.209,00	11.261,00	7.289,00	18.550,00	157.448,00	47.310,00	204.758,00
S3 Tratamiento y organización del Análisis del Riesgo	734.459,00	262.487,00	996.946,00	4.213,00	83.608,00	87.820,00	738.672,00	346.094,00	1.084.766,00
S4 Apoyar la unidad de control, auditoría de gestión y seguimiento de los procesos	22.713,00	6.181,00	28.894,00	0,00	0,00	0,00	22.713,00	6.181,00	28.894,00
C2 Apoyo al objetivo de la eficiencia en las transacciones comerciales	132.733,00	32.417,00	165.150,00	12.388,00	62.651,00	75.039,00	145.121,00	95.068,00	240.189,00
S1 Apoyo al objetivo de la eficiencia en las transacciones comerciales	132.733,00	32.417,00	165.150,00	12.388,00	62.651,00	75.039,00	145.121,00	95.068,00	240.189,00
C3 Fortalecimiento Institucional de la DNA	7.990.873,00	7.049.605,00	15.040.478,00	480.018,00	798.305,00	1.278.323,00	8.470.891,00	7.847.910,00	16.318.801,00
S1 Normativa y Organización	383.308,00	114.685,00	497.994,00	16.654,00	5.193,00	21.847,00	399.962,00	119.879,00	519.841,00
S2 Recursos Humanos	0,00	671.440,00	671.440,00	0,00	45.578,00	45.578,00	0,00	717.018,00	717.018,00
S3 Planificación y Evaluación de Resultados. Control de Gestión	478.186,00	165.448,00	643.634,00	48.705,00	108.917,00	157.621,00	526.891,00	274.364,00	801.255,00
S4 Desarrollo de la Imagen Institucional y el Plan de Comunicación	549.831,00	309.066,00	858.898,00	59.063,00	101.715,00	160.778,00	608.894,00	410.781,00	1.019.676,00
S5 Infraestructura y Equipamiento	6.248.576,00	5.658.238,00	11.906.814,00	306.933,00	512.040,00	818.973,00	6.555.509,00	6.170.278,00	12.725.788,00
S6 Optimización y racionalización del Expediente Electrónico	74.806,00	73.377,00	148.182,00	5.489,00	8.810,00	14.299,00	80.295,00	82.186,00	162.481,00
S7 Fortalecimiento del Área de Informática	256.166,00	57.351,00	313.517,00	43.174,00	16.053,00	59.226,00	299.340,00	73.403,00	372.743,00
C4 Gerencia y Administración del Proyecto	908.053,00	855.911,00	1.763.964,00	68.133,00	36.033,00	104.166,00	976.187,00	891.944,00	1.868.131,00
S1 Administración y Gerencia	884.949,00	849.290,00	1.734.240,00	68.133,00	36.033,00	104.166,00	953.083,00	885.323,00	1.838.406,00
S2 Costos concurrentes. Evaluaciones	23.104,00	6.621,00	29.725,00	0,00	0,00	0,00	23.104,00	6.621,00	29.725,00
	10.861.614,00	9.658.515,00	20.520.129,00	576.012,00	988.799,00	1.564.812,00	11.437.627,00	10.647.315,00	22.084.941,00